Uzasadnienia 

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww. ustawy  łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie 
z art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.
Przedmiotowa uchwała dotyczy: 

1. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn” – kwota 251 158,33 zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28 sierpnia 2024 r. z terminem realizacji robót budowlanych do 120 dni od daty podpisania umowy oraz uzyskania pozwolenia                    na użytkowanie obiektu i urządzeń, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane do 150 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca nie mógł rozpocząć prac niezwłocznie po podpisaniu umowy z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niewynikające z wyłącznej winy Wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy określone są w §10 umowy z dnia 28 sierpnia 2024 r..  Zamawiający ma możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy na podstawie §10 ust. 3 pkt 4) lit b) umowy z dnia 28 sierpnia 2024 r.. Analizując uzyskane dokumenty termin realizacji umowy można wydłużyć o 86 dni tj. z 120 dni do 206 dni w odniesieniu do robót budowlanych i z 150 dni do 236 dni w odniesieniu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i urządzeń, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.                     Na wydłużenie terminu realizacji wpłynęła przedłużająca się procedura wydania pozwolenia budowlanego na działkę nr 89/5 – pas drogi wojewódzkiej nr 133 w miejscowości Ryżyn.              W związku z powyższym nie jest możliwe zrealizowanie całego przedmiotu inwestycji                   w 2024 roku.
