Uzasadnienia 

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww. ustawy  łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie 
z art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.

Przedmiotowa uchwała dotyczy: 

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim                             przy ul. Kwiatowej i ul. Sportowej” – kwota 1.842.772,00 zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5 września 2025 r. z terminem realizacji robót budowlanych do 15 listopada 2025 r. wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji warunkującej użytkowanie obiektu i urządzeń. Wykonawca dokonał pomiarów z natury                na gruncie przy ul. Sportowej, które wykazały spore rozbieżności z projektem. 13 listopada  na prośbę Wykonawcy odbyła się wizytacja budowy z której został spisany protokół konieczności (protokół z dnia 13 listopada 2025 roku). Zgodnie z treścią protokołu stwierdzono, że zachodzi konieczność dokonania zmian projektowych, które są niezbędne           dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu zamówienia, w którym szczegółowo opisał napotkany problem i zaproponował zmiany, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (pismo Wykonawcy z dnia 14 listopada 2025 roku). Zamawiający na podstawie wizji terenowej inwestycji uznał że zachodzi konieczność dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca za powyższe zmiany przedstawi kosztorys zamienny, który będzie podstawą dokonania korekt finansowych. Obecnie trwają prace projektowe, w związku z tym wykonawca zmuszony jest wstrzymać roboty budowlane do czasu jego wykonania. Powyższe okoliczności są niezależne od wykonawcy, a raczej leżą po stornie Zamawiającego                   oraz przedłużających się procedur administracyjnych. Warunki wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy określone są w §10 umowy z dnia 5 września 2025 r.. W związku   z powyższym nie jest możliwe zrealizowanie całego przedmiotu inwestycji w 2025 roku.
